

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по подготовке к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов**  
**начального общего и основного общего образования**  
**в 2022-2023 учебном году**  
**в Муниципальном общеобразовательном учреждении**  
**«Копорская общеобразовательная школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение	Ожидаемый результат
1.	<b>Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>			
.1	Разработка и реализация организационной модели подготовки к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС)	Февраль - июнь 2022	Директор МОУ «Копорская школа» Волчкова Е.В., заместитель директора по УВР Жук Л.Н., заместитель директора по ВР Давыдовская Ю.А.	Сформирована рабочая группа по организации перехода на обновлённые ФГОС. Сформирован план мероприятий по подготовке образовательной организации к введению обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году. Обеспечено участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в работе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• школьных методических объединений;</li> <li>• в апробации примерных рабочих программ;</li> <li>• в деятельности школьной стажировочной площадки.</li> </ul>
1.2.	Корректировка внутришкольной системы оценки качества	Июнь 2022	Директор МОУ «Копорская школа» Волчкова Е.В.,	Внутришкольная система оценки качества образования приведена в

	образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС		заместитель директора по УВР Жук Л.Н., заместитель директора по ВР Давыдовская Ю.А.	соответствие требованиям обновлённых ФГОС
1.3.	Внедрение модели сетевых форм реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	Май-июнь 2022	Директор МОУ «Копорская школа» Волчкова Е.В., заместитель директора по УВР Жук Л.Н., заместитель директора по ВР Давыдовская Ю.А.	Определены организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта и иные социальные партнёры, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования. Определена модель и организовано сетевое взаимодействие с социальными партнёрами
<b>2</b>	<b>Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования</b>			
2.1.	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций Ленинградской области к введению обновлённых ФГОС	Апрель – июнь 2022	Директор МОУ «Копорская школа» Волчкова Е.В., заместитель директора по УВР Жук Л.Н., заместитель директора по ВР Давыдовская Ю.А.	Принято участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга). Проведен анализ результатов мониторинга готовности образовательной организации к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга). В соответствии с выявленными затруднениями скорректирован план мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС

2.2.	Участие в мониторинге готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС	Май – июнь 2022	Рабочая группа	Принято участие в мониторинге готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС. В адрес муниципальной методической службы представлены сведения о результатах мониторинга
2.3.	Участие в мониторинге реализации авторских учебных программ в общеобразовательных организациях Ленинградской области	Май-июнь 2022	Заместитель директора по УВР Жук Л.Н., рабочая группа	Принято участие в мониторинге авторских учебных программ (наличие и степень их использования в реализации обновлённых ФГОС). В адрес муниципальной методической службы представлен отчёт о результатах мониторинга
<b>3</b>	<b>Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>			
3.1.	Обновление основных нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	Март -август 2022	Рабочая группа	Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации, приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС. Штатное расписание и должностные инструкции приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования
3.2.	Корректировка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в т.ч. адаптированных, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	Июнь-август 2022	Рабочая группа	Основные образовательные программы начального общего и основного общего образования приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС

3.3.	Разработка рабочей программы воспитания на основе примерной программы воспитания	Июнь-август 2022	Директор школы Волчкова Е.В., заместитель директора по ВР Давыдовская Ю.А.	Разработана рабочая программа воспитания
3.4.	Разработка рабочих программ и программ внеурочной деятельности (по учебным предметам)	Июнь-август 2022	Рабочая программа	Рабочие программы по учебным предметам сформированы в цифровом конструкторе рабочих программ. Программы внеурочной деятельности приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС. В программах внеурочной деятельности обеспечена преемственность содержания урочной и внеурочной работы обучающихся.
4	<b>Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>			
4.1.	Формирование системы методической работы по сопровождению введения обновлённых ФГОС	Март - декабрь 2022	Рабочая группа	Разработаны планы работы школьных методических объединений, предусматривающие: <ul style="list-style-type: none"> <li>• меры по оказанию адресной помощи педагогам в условиях введения обновлённых ФГОС;</li> <li>• организацию работы межпредметных рабочих групп и мероприятия по достижению метапредметных образовательных результатов;</li> <li>• организацию работы рабочих групп и мероприятия по формированию всех направлений функциональной грамотности (включая</li> </ul>

				использование федерального банка заданий); <ul style="list-style-type: none"> <li>• мероприятия по освоению и применению учителями методических информационно-цифровых ресурсов (федеральные онлайн-конструкты, электронные конспекты уроков, видеоуроков и др.).</li> </ul>
4.2.	Организация участия руководящих и педагогических работников образовательной организации в методических мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС	в соответствии с планом	Рабочая группа	Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения обновлённых ФГОС
<b>5</b>	<b>Мероприятия по ресурсному обеспечению введения обновленных начального общего и основного общего образования</b>			
5.1.	Оснащение информационно-библиотечного центра	Май-сентябрь 2022	Рабочая группа, педагог-библиотекарь Михайлова Т.И.	Определён перечень и обеспечено укомплектование учебниками и учебными пособиями (по учебным предметам), которые будут использованы в реализации обновлённых ФГОС. Определён перечень и обеспечено укомплектование информационно-цифровыми ресурсами, соответствующими требованиям обновлённых ФГОС. Обеспечена доступность информационно-цифровых ресурсов (учебных, методических) всем участникам образовательного процесса

5.2.	Создание финансовых, материально-технических и иных условий введения обновлённых ФГОС	Май-август 2022	Директор школы Волчкова Е.В.	Обеспечены финансовые, материально-технические и иные условия реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС
<b>6</b>	<b>Мероприятия по кадровому обеспечению введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>			
6.1.	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Март - июнь 2022	Рабочая группа	Разработан план повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС в 2022 году. Определены потребности в повышении квалификации в 2023 году
<b>7</b>	<b>Информационно-просветительские мероприятия</b>			
7.1	Информирование общественности о ходе подготовки к введению обновлённых ФГОС	Апрель-август 2022	Рабочая группа	Разработан план информационно-разъяснительных мероприятий для родителей или иных законных представителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС. Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся о порядке и ходе введения обновленных ФГОС