

Утверждено  
приказом директора  
МОУ «Копорская школа»  
от 29.12.2023г. №168



**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
на базе МОУ «Копорская школа» в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня функциональных зон (учебных кабинетов) на базе которых планируется создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр образования «Точка роста»)	Волчкова Е.В., директор	до 30 декабря 2023 г.
2.	Утверждение должностного лица - руководителя Центра образования «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие Центра образования «Точка роста» в 2024 году	Волчкова Е.В., директор	до 30 декабря 2023 г.
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МОУ «Копорская школа»	Волчкова Е.В., директор	до 30 декабря 2023 г.
4.	Утверждение Плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования «Точка роста»	Волчкова Е.В., директор	до 25 августа 2024 г.
5.	Размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе Центр образования «Точка роста» официального сайта МОУ «Копорская школа» информации о создании и функционировании Центра образования «Точка роста»	Никитина Е.Н., администратор школьного сайта	с 29.12.2023 г. – в течение года
6.	Утверждение штатного расписания и списка сотрудников МОУ «Копорская школа», обеспечивающих функционирование Центра образования «Точка роста»	Волчкова Е.В., директор	до 01 апреля 2024 г.

7.	Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста»	Волчкова Е.В., директор	до 01 апреля 2024 г.
8.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра образования «Точка роста»	МОУ «Копорская школа»	до 29 февраля 2024 г.
9.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Волчкова Е.В., директор	01 мая 2024 г.
10.	Доставка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	Муратова Т.А., завхоз	01 июля 2024 г.
11.	Оплата поставленного оборудования для Центра образования «Точка роста»	Волчкова Е.В., директор	до 01 августа 2024 г.
12.	Завершение косметического ремонта, приведение функциональных зон Центра образования в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Муратова Т.А., завхоз	до 01 августа 2024 г.
13.	Проведение мониторинга работы по приведению функциональных зон Центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Жук Н.Н., руководитель Центра образования «Точка роста»	до 25 августа 2024 г.
14.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Жук Н.Н., руководитель Центра образования «Точка роста»	Согласно отдельному графику
15.	Открытие Центра образования «Точка роста»	Волчкова Е.В., директор Жук Н.Н., руководитель Центра образования «Точка роста»	01 сентября 2024 г.
16.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра образования «Точка роста»	Волчкова Е.В., директор Жук Н.Н., руководитель Центра образования «Точка роста»	до 01 октября 2024 г., далее ежеквартально